

Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 20739U Collector Kouterkesbeek: fase 1 - van Bruisbeke tot IJshoutestraat: uitbreiding RWA & buffering

Bekken:	Bovenschelde
Zone:	MOLENBEEK/KOTTEMBEEK
Zuiveringsgebied:	Sint-Lievens-Houtem - Bavegem
Gemeente	Sint-Lievens-Houtem
Arrondissement:	Aalst
Provincie:	Oost-Vlaanderen
Klasse:	Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw berging, ...)
Aard:	Gemeentelijke riolering
Investeringsjaar:	2020
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door VMM gedefinieerd op vraag van de provincie.

Doelstelling

Aanleg van een RWA-leiding in de Mgr. Meulemanstraat tussen Bruisbeke en de Koumakerbeek. Uitbouw van de buffering nodig voor project 20739. Enerzijds langs de Kouterkensbeek en anderzijds langs de Koumakerbeek.

Oprichtingsscenario

Voor dit project is reeds een technisch plan ingediend. Het voorkeursscenario is het scenario waarvoor bij de bespreking van het technisch plan, consensus zal worden bereikt.

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	624.635,00 euro	waarvan op	regulier budget:	0,00 euro
			budget lokaal pact:	624.635,00 euro

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt technisch plan (basis = ingediend, maar nog niet goedgekeurd technisch plan).

Aannames bij het definiëren van dit project

- Er wordt aangenomen dat de bestaande gemengde leiding in de Mgr. Meulemanstraat geschikt is voor hergebruik als DWA-leiding. Dit zal nagegaan worden door middel van een camera-onderzoek.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Het scenario zoals uitgewerkt in de opdrachtbrief is het scenario volgens het TP20739 dd. 16/07/2018. Dit scenario kon niet worden aanvaard door het Departement Landbouw en Visserij Oost-Vlaanderen. Er moet daarom een ander scenario worden uitgewerkt. Hiervoor werden reeds suggesties gedaan door de Provinciale Dienst Waterlopen Oost-Vlaanderen.
- Zie ook '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020

Ecologische meerwaarde

- Het hemelwater van de afgekoppelde verharde en onverharde oppervlakken binnen project 20739 worden gescheiden afgevoerd en gebufferd vooraleer er op de beek wordt geloosd.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur

Dit project betreft een uitbreiding op project 20739 en beoogt de aanleg van de bijkomende RWA-strengen en buffering die niet in de OP-opdracht zaten en voldoet aan de criteria voor opname op het bovengemeentelijk investeringsprogramma binnen de Lokaal Pact-categorie 4. Mits ondertekening van de 'Gebruiksovereenkomst' door betrokken partijen zal de studie- en investeringskost voor uitvoering van dit project via Aquafin door het Gewest ten laste genomen worden. De gemeente of de door haar aangestelde rioolbeheerder verbindt er zich toe om na uitvoering van het project de aangelegde infrastructuur te beheren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin

- Gemeentelijke saneringsplichtige = TMVW (Farys)
- De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafin-investeringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds ondertekend.
- Overdrachtmoment = Aanvang project