

Investeringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 23420 Sanering Moskou

Bekken:	IJzer
Zone:	VLADSLOVAART TOT MONDING LEKEVAARTJE (incl)
Zuiveringsgebied:	Bovekerke
Gemeente	Koekelare
Arrondissement:	Diksmuide
Provincie:	West-Vlaanderen
Klasse:	Buitengebied - projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van afkoppelingswerken door andere instanties
Aard:	Verbindingsriolering
Investeringsjaar:	2020
Status:	Goedgekeurd IP

Projectdefinitie

Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling

De bouw van de RWZI en toevoercollector te Bovekerke (20584) zijn al enige tijd gepland. Het technisch plan werd ook reeds goedgekeurd. Via terreincontrole werd echter vastgesteld dat op het aan te sluiten stelsel verschillende knelpunten zijn aangesloten. Het project werd on-hold gezet tot er stappen werden ondernomen om deze knelpunten af te koppelen. Door Infrax werd een subsidieaanvraag ingediend, met als doel deze knelpunten af te koppelen. Tegelijk werd ook de sanering van Moskou in deze aanvraag opgenomen.

Bij gelijktijdige uitvoering, afkoppeling van de knelpunten (wat prioritair is) en inzameling van de vuilvracht te Moskou, kan de RWZI Bovekerke in één fase uitgebouwd worden.

Het doel van dit project is dan ook de aansluiting van de ingezamelde vuilvracht vanaf het overnamepunt ter hoogte van de woning in de Noordstraat met huisnummer 29, en dit langs de Noordstraat en door het veld richting de geplande RWZI van Bovekerke.

Te saneren uitlaten

Te saneren uitlaten	Reeds verzamelde vuilvracht (IE)
32010_0032	143

Te saneren clusters

Te saneren groene clusters	Orde	Te saneren woningen	
		onmiddellijk	toekomstig
373-1	langs opwaartse straten met bestaande riolering (geen GIP of GUP)	13	14
373-1	langs opwaartse straten via GIP gerioleerd / te rioleren	82	82
373-1	langsheen het tracé	30	30
373-41	langsheen het tracé	2	2
373-43	langsheen het tracé	1	1

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:

- deels GUP-32010-034 (GUP-prioriteit = 10)
- deels GUP-32010-035 (GUP-prioriteit = 10)

Opdrachtscenario

Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023: gravitaire leiding vanaf de woning in de Noordstraat met huisnummer 29 via de Noordstraat tot net voorbij de woning met huisnummer 65 om vervolgens door het veld verderop aan te sluiten op de geplande toevoercollector 20584 naar de RWZI. RWA langs het tracé sluit via de Noordstraat aan op het bestaand grachtenstelsel.

Kostprijsraming

Klassieke raming IP:	787.839,00 euro	waarvan op	regulier budget:	506.463,00 euro
			budget lokaal pact:	281.376,00 euro

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)

Doel/voorwerp van het voorbehoud

- aansluiten kwalitatieve vuilvracht
 afkoppelen parasitair water
 erosiebestrijding

De vuilvracht opwaarts het overnamepunt ter hoogte van het kruispunt Noordstraat - Moskou (ter hoogte van huisnummer 29) dient ingezameld te worden door de rioolbeheerder

- Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor een prioritaire opname van het project 23420 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:

- 19129 [KOEKELARE] Afkoppelen knelpunten Bovekerke: in de Werkenstraat en Bovenkerkstraat, aanleg gescheiden stelsel in Middelstraat (tss 15A en 4B), de Populiereweg (tss 10 en 40); Bovekerkstraat (tss 135 en 137A), Moscou en Noordstraat (tss 22 en Bovekerkestraat)

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin

Project 20584 'RWZI Bovekerke + toevoerleiding'

- Instantie(s): Aquafin
 → Timing: Nog te bepalen

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project

- Zie '**Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen**' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020

Ecologische meerwaarde

- Door uitvoering van dit project wordt de vuilvracht van ongeveer 250 IE afgekoppeld van de bovenlopen van de Vladslovaart.
 → Het project heeft een positieve invloed op de Bovenkerkeplaatsebeek, bovenloop van de Handzamevaart. De milieu-impact is beperkt.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met projecten van derden

- De prioritaire opname is aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van Aquafin (zie hoger).
 → De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het gestelde voorbehoud.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten

Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt

Het project 23420 is deels gelegen in een donkergroene cluster, en dit vanaf het indicatieve overnamepunt t.h.v. het kruispunt Noordstraat - Moskou, en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht. Aangezien echter ter hoogte van het kruispunt een vuilvracht groter dan de omslagwaarde is gecentraliseerd, is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact als voorafname op de vastlegging van het definitieve overnamepunt ten laste te nemen.

